PLANNING > District 5 Year Plan >

Las Positas College - 2018/2019

Projects | Forecast

[Add Project] [View/Edit Project]

	Priority	Project Title	Cat.	Occupy Date	Status	I	31	32	33	Funded	Att Cnt I	Att Cnt F	Att Cnt C
☐	3	Bldg 100 - New Replace and Expand Academic Space	B	2017/2018	Locally Funded or Future	☐	☑	☐	☑	☐	2	21	
☐	8	Bldg 2100 Integrated Learning Center & Library Expansion	B	2022/2023	IPP-Preparing	☑	☑	☑	☑	☐	3	15	1
☐	9	Bldg 3400 - Public Safety/Horticulture/Viticulture/Auto Tech/Welding	B	2022/2023	IPP-Preparing	☑	☑	☑	☑	☐	1		
☐	11	Bldg 800 Academic Building- Allied Health	B	2022/2023	IPP-Preparing	☑	☑	☑	☑	☐	2		
☐	15	Bldg 3600 - PE Locker Rooms	D1	2021/2022	Locally Funded or Future	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	18	Bldg 300 - Campus Services Center	E	2023/2024	Locally Funded or Future	☑	☑	☑	☑	☐			
☐	19	Bldg 600 Academic- General Education	B	2025/2026	Locally Funded or Future	☑	☑	☑	☑	☐			